



PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

LLamados	Presentación				Pase a DDJJ	Evaluación	
	Mes	Inicio	Cierre Plataf.	Entrega Documentación GECAL	Fin	Inicio	Fin
1	Agosto	27/8/2018	16/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	12/10/2018
2	Septiembre	17/09/2018	07/10/2018	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	02/11/2018
3	Octubre	08/10/2018	28/10/2018	30/10/2018	01/11/2018	05/11/2018	23/11/2018
4	Noviembre	29/10/2018	18/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	26/11/2018	14/12/2018